
В. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ НССБ
 
1.20.  В  целях  разработки  и  реализации  НССБ  Кыргызская
Республика  создала  необходимые  институциональные  основы.
Функции  обеспечения  общего  руководства  КОР  и  НССБ  были
возложены на Национальный совет по КОР во главе с Президентом
КР  и  с  участием  представителей  всех  ветвей  власти,
гражданского  общества  и  частного  сектора.  Для  постоянной,
оперативной  координации  был  создан  исполнительный  орган  —
Секретариат  по  КОР  Администрации  Президента  КР.  По  трем
ключевым направлениям НССБ были созданы три координационных
комитета и 23 рабочие группы по секторальным и отраслевым
вопросам.
1.21. Несмотря на попытку комплексного подхода к разработке
НССБ, его реализация выявила определенные недостатки, которые
необходимо будет решить в рамках разработки очередной НССБ на
2006-2010 годы. Во-первых, НССБ стало чрезвычайно масштабным и
всеохватывающим документом, что, видимо, связано с отсутствием
четко выраженных приоритетов развития для официальных властей
Кыргызской  Республики  и  попыткой  учесть  мнения  всех
участвующих сторон, и частично с отсутствием опыта. Во-вторых,
сложилось  впечатление  о  разрыве  и  несогласованности,
существующими между сформулированными целями,  мерами политики
и  их  финансированием,  описанными  в  матрице  действий.  В-
третьих,  были  недостатки  в  системе  мониторинга  и  оценки
результатов реализации НССБ, частично связанными с качеством
выбора  целевых  индикаторов,  критериев  их  исполнения  и
временных  рамок.  В-четвертых,  слабым  местом  оказалось
осуществление  процедур  принятия  решений  органами
государственного  управления.
1.22. Как уже было отмечено, особенностью НССБ стала попытка
консолидации всех партнеров по развитию в процессе разработки
и реализации НССБ. Однако стоит отметить, что если в процессе
разработки  удалось  добиться  подобной  консолидации,  то  были
определенные  трудности  при  реализации,  что  было  связано  в
первую  очередь  с  формальным  подходом  и  отсутствием  четко
прописанных  процедур  взаимодействия  между  всеми  участниками
процесса.  В  вопросе  координации  деятельности  между
Правительством  КР  и  донорским  сообществом,  а  также  между
самими донорами удалось достичь заметного прогресса, вместе с

http://rus.gateway.kg/strategii-razvitiya/obzor-realizacii-nacionalnoy-strat/1-vvedenie/v-process-realizacii-nssb/


тем  есть  отставание  в  согласованности  и  координации
деятельности органов государственной власти в рамках НССБ.
1.23. Другой особенностью стала прозрачность в формировании
политики  и  ее  реализации.  Начался  процесс  активного
распространения информации не только о происходящих в рамках
НССБ  продвижениях,  но  также  и  по  смежным  направлениям.
Информация распространялась путем размещения в СМИ, Интернет,
через проведение различного рода круглых столов, семинаров и
конференций.  Вместе  с  тем,  механизм  обратной  связи  носил
частичный  характер,  не  получив  институциональной  и
законодательной  основы.
1.24. В целом кратко характеризуя ситуацию, связанную с НССБ
можно сказать, что за 2003-2005 годы Кыргызская Республика
добилась прогресса, начаты необратимые процессы, направленные
на сокращение бедности и повышения благосостояния республики.
За  этот  период  были  определенные  недостатки,  но  важным
моментом является накопленный опыт в разработке, реализации,
мониторинге и оценке стратегических документов. Вместе с тем,
приверженность и стремление нового руководства страны достичь
политического и социально-экономического благополучия страны
оставляют надежды на дальнейший прогресс в рамках НССБ на
2006-2010 годы.


