

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ НССБ

5.1. Обзор реализации НССБ показывает, что самым сложным оказалось целостное и скоординированное управление процессом НССБ. Трудности и проблемы выявлялись на протяжении всего процесса – от этапа разработки до оценки реализации. Во многом это связано с новизной процессов и отсутствием опыта у официальных властей по работе с подобными стратегическими программами как НССБ. Позитивным моментом стал опыт гармонизации и координации широкого участия представителей официальных органов, гражданского общества, международных финансовых институтов и доноров. Улучшилось ресурсное управление, особо существенные шаги сделаны в подготовке бюджета на среднесрочной основе. Официальным органом предстоит серьезно поработать в сфере оценки и мониторинга реализации, что только усилит потенциал разрабатываемой НССБ на 2006-2010 годы.